ADIM	PROJE FAZ	GELİŞTİRME	SÜREÇ	DETAY	AÇIKLAMA	EFOR(ADAM)	EFOR(GÜN)	GÜNLÜK TUTAR	MALİYET
1	ANALİZ	FRONTEND	Mevcut uygulama	ARAYÜZ ANALİZİ	Mevcut uygulama sayfa tasarımları analiz edilecek	1	1	400	400
2	ANALİZ	BACKEND	Mevcut uygulama	İÇERİK ANALİZİ	Mevcut uygulama içerik yönünden analiz edilecek	1	2	500	1000
3	ANALİZ	BACKEND	Kullanıcı Paneli	İÇERİK ANALİZİ	Sisteme yönelik kullanıcı paneli için detaylı analiz yapılacak	1	1	500	500
4	ANALİZ	FRONTEND	Kullanıcı Paneli	ARAYÜZ ANALİZİ	Kullanıcı paneli için gerekli arayüz için gerekli analiz yapılacak	1	1	400	400
5	ANALİZ	TÜMÜ	TÜMÜ	DÖKÜMANTASYON	Analiz çalışmaları doğrultusunda proje tasarım dökümanı hazırlanıp onay alınacak	1	3	400	1200
6	GELİŞTİRME	FRONTEND	Kullanıcı Paneli	RESEPSIYONIST	Onaylanan dokümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak	1	2	400	800
7	GELİŞTİRME	BACKEND	Kullanıcı Paneli	RESEPSIYONIST	Onaylanan dokümana istinaden arka plan geliştirmeleri yapılacak	1	2	600	1200
8	GELİŞTİRME	FRONTEND	Müşteri Kısmı	MÜŞTERİ MODÜLÜ	Onaylanan dokümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak	1	1	400	400
9	GELİŞTİRME	BACKEND	Müşteri Kısmı	MÜŞTERİ MODÜLÜ	Onaylanan dokümana istinaden arka plan geliştirmeleri yapılacak	1	2	600	1200
10	GELİŞTİRME	FRONTEND	Personel Kısmı	PERSONEL MODULÜ	Onaylanan dokümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak	1	1	400	400
11	GELİŞTİRME	BACKEND	Personel Kısmı	PERSONEL MODULÜ	Onaylanan dokümana istinaden arka plan geliştirmeleri yapılacak	1	2	600	1200
12	GELİŞTİRME	FRONTEND	Rezervasyon Kısmı	REZERVASYON MODÜLÜ	Onaylanan dokümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak	1	1	400	400
13	GELİŞTİRME	BACKEND	Rezervasyon Kısmı	REZERVASYON MODÜLÜ	Onaylanan dokümana istinaden arka plan geliştirmeleri yapılacak	1	2	600	1200
14	GELİŞTİRME	FRONTEND	Odalar Kısmı	ODALAR MODÜLÜ	Onaylanan dokümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak	1	2	400	800
15	GELİŞTİRME	BACKEND	Odalar Kısmı	ODALAR MODÜLÜ	Onaylanan dokümana istinaden arka plan geliştirmeleri yapılacak	1	1	600	600
16	GELİŞTİRME	FRONTEND	Çıkış	RESEPSİYONİST	Onaylanan dokümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak	1	2	400	800
17	GELİŞTİRME	BACKEND	Çıkış	RESEPSIYONIST	Onaylanan dokümana istinaden arka plan geliştirmeleri yapılacak	1	2	600	1200
18	Canlı Geçiş Hazırlık	TÜMÜ	TÜMÜ	SİSTEMİN YAYINA ALINMAS	Son kontroller yapılacak ve uygulama yayına alınacak	1	2	500	1000
19	EĞİTİM	TÜMÜ	TÜMÜ	KULLANICI EĞİTİMİ	Yapılan tüm geliştirmeler için Bilgi işlem sorumluları ve kullanıcılar için eğitim verilecek, eğitim içeriği dokümante edilecek.			Toplam Tutar	14.700T